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1. Uvod  
 
Poslovni projekt može se definirati kao jedinstveni napor koji se provodi iz razloga da se ostvare 
ciljevi koji za ishod imaju ostvarenje određenog rezultata, koristi ili neke druge pogodnosti u 
korist osobe/organizacije koja ga plasira. Svaki projekt je privremen, odnosno ima početak i 
kraj, određen je rokom. Razlika između projektnog menadžmenta i projekta je u tome što je 
projektni menadžment primjena procesa, metoda, usvojenih znanja, vještina i iskustava 
usmjerenih na projektne aktivnosti kako bi se zadovoljili zahtjevi projekta. 
U  današnje vrijeme projekti igraju sve veću ulogu za organizacije  jer im pružaju konkurentske 
prednosti i način da se uzdignu iznad konkurencije. Projekti čine organizacije liderima u svojem 
području poslovanja. Organizacije teže tome da projekte provode učinkovito i uspješno, upravo 
zbog toga je projektni menadžment postao dominantan način na koji organizacije danas posluju. 
Mjerenje zrelosti projektnog menadžmenta u organizacijama omogućuje organizacijama da 
identificiraju načine na koje mogu poboljšati vlastito projektno poslovanje. 
U ovom radu proučit ćemo nekoliko modela mjerenja zrelosti projektnog menadžmenta u 
organizacijama. U prvom djelu proučit ćemo što je mjerenje zrelosti te nabrojati najčešće 
korištene metode koje se koriste za mjerenje zrelosti projektnog menadžmenta u 
organizacijama. U poglavljima koja slijede posvetit ćemo više pažnje svakom od modela 
pojedinačno, počevši sa OPM3 modelom, nakon njega razmotrit ćemo CMMI, P3M3 te 
MINCE. Nakon razmatranja svakog modela pojedinačno, usporedit ćemo ih međusobno te u 
konačnici prikazati mjerenje zrelosti projektnog menadžmenta na primjeru jedne organizacije. 
Tijekom izrade diplomskog rada korištena je stručna i znanstvena literatura te izvori preuzeti s 
interneta. U radu su korištene metode analize, deskriptivne metode, komparativne metode i 
metode uspoređivanja i kompilacije.
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2. Mjerenje zrelosti projektnog menadžmenta u organizacijama 
 
Mjerenje zrelosti projektnog menadžmenta u organizacijama postaje sve popularnije te ga sve 
više organizacija provodi. Ono nam pomaže pri identifikaciji koraka koje moramo poduzeti, 
koje odluke i promjene moramo donijeti te nam pomaže u shvaćanju smislenog redosljeda 
realzacije tih odluka i promjena. 1Modeli zrelosti omogućuju organizacijama da poboljšaju 
svoje poslovanje, te da bolje i učinkovitije provode i izvode poslovne projekte, te optimiziraju 
poslovne procese kako bi bile učinkovitije i poslovale što uspješnije. Model mjerenja zrelosti, 
ako je uspješan, pruža organizacijama uvid u načine kako sustavno poboljšati učinkovitost 
projekata i to nekoliko puta. Model mjerenja zrelosti uključuje strukturirane komponente za 
prilagodbu i implementaciju u organizaciji, a njegove komponente uključuju razine zrelosti, 
najbolje prakse upravljanja projektima, primjene modela za praktično upravljanje projektima i 
planove poboljšanja poslovnih procesa.  
Tipičan pristup mjerenju zrelosti projektnog menadžmenta započinje mjerenjem i procjenom 
postojećeg stanja upravljanja projektom. Sljedeći korak uključuje usporedbu zrelosti s 
najboljim praksama standarda zrelosti upravljanja projektom. To omogućuje benchmarking 
koji pruža usporedbu mogućnosti upravljanja projektima. Konačno, vještine upravljanja 





                                                 
1 Kerzner Harold, Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model,John 
Wiley & Sons, Inc., New Jersey, str. 8. 
 
2 Muhammad M., Measuring Project Management Maturity - A framework for better and efficient Projects 




2.1. Modeli mjerenja zrelosti projektnog menadžmenta u organizacijama 
 
Postoji više različitih modela mjerenja zrelosti projektnog menadžmenta u organizacijama. 
Kako bi odabrali model mjerenja zrelosti koristimo, između ostalog, sljedeće komponente: 
1. Usklađenost modela zrelosti organizacije s metodologijom upravljanja 
organizacijskim projektom 
2. Prikupljanje podataka pomoću alata za upravljanje projektima 
3. Jasno i pravodobno prikupljanje podataka te jasna komunikacija prilikom 
prikupljanja i izmjene podataka 
4. Neovisnost modela od tipa organizacije 
5. Jednostavnost impliciranja modela 
6. Godine postojanja. 3 
 Neki od modela mjerenja zrelosti projektnog menadžmenta su: 
1. Model zrelosti organizacijskog projektnog menadžmenta (OPM3) 
2. Integracija modela kapaciteta/zrelosti (CMMI) 
3. Povećanje zrelosti u kontroliranim okolinama (MINCE) 
4. Projektni, programski i portfolio model zrelosti menadžmenta (P3M3) 





                                                 
3  Project Management Institute, Practical approach to project management metrics, 
https://www.pmi.org/learning/library/practical-approach-project-management-metrics-5882  
4     Muhammad M., op.cit. str. 10 
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2.1.1. Model zrelosti projektnog menadžmenta u organizacijama (OPM3) 
 
Model zrelosti organizacijskog projektnog menadžmenta ili OPM3 prvi je definirao Institut za 
projektni menadžment ili PMI (Project Managment Institute)1998. godine. Od 1998. OPM3 se 
razvio tijekom vremena. Organizacijsko upravljanje projektima pruža okvir koji integrira 
projekt, program i upravljanjem portfeljem organizacije najbolje prakse. Definirano 
organizacijsko upravljanje projektima uključuje:  
 Znanje – o portfelju, programu i procesima 
 Organizacijsku strategiju – misiju, viziju, ciljeve 
 Ljude – odgovarajuće resurse 
 Procese – i primjeni postupaka za njihovo poboljšanje 5 
Organizacije mogu imati visoku razinu zrelosti za prakse upravljanja projektima, ali ne moraju 
poslovanjem otići u samu srž kao što je upravljanje portfeljem ili programom. Zrelost portfelja 
i programa se mjeri u skladu s praksom upravljanja projektom. OPM3 pruža fleksibilnost u 
smislu veličine i vrste organizacije, veličine i složenosti projekata i geografske lokacije 
projekta. 
Upitnik za samovrednovanje OPM3 sadrži 151 pitanje. Organizacija se može koristiti za 
procjenu trenutne razine upravljanja projektima kako bi se usporedila s najboljim standardima 
OPM3. Model pruža visoku razinu procjene zrelosti projektnog menadžmenta.  
Upitnik o samovrednovanju može se vrednovati na dvije različite metode: 
1. Binarno bodovanje - Uključuje binarne brojeve za procjenu. Broj 1 je dodan ishod 
ako je u potpunosti u organizaciji, inače je dodijeljena znamenka 0 ako ishod nije 
pronađen. Osim što je jednostavan način ocjenjivanja, ona također ima nedostatak, 
ne uzima u obzir prakse koje postoje samo parcijalno  
                                                 





2. Varijabilna mjera - mjeri postojanje najboljih postupaka pomoću pitanja poput 
kolika je i kako često se pojavljuje primjena najbolje prakse u poslovanju. 
Varijabilna metoda mjerenja također uzima u obzir one prakse koje imaju 
djelomično postojanje. Aktivnosti se boduju u skladu sa viđenim. Bodovanje je 
prikazano u tablici 1. 
 
Tablica 1. Objašnjenje bodova kod varijabilnog mjerenja 
BODOVI OPIS 
0 Nije implementirano za ishod najbolje prakse 
1 Djelomično se provodi za ishod najbolje prakse 
2 
Potpuno se provodi, ne dosljedno, za ishod najboljih praksa upravljanja 
menadžmenta 
3 
Potpuno se provodi, dosljedno, za ishode najboljih praksa upravljanja 
menadžmenta 
Izvor: Project Managment Institute (PMI), OPM3, 2013. 
OPM3 je definirao pet razina zrelosti za izvršavanje kolektivnih ili pojedinačnih procjena 
zrelosti projekta, programa ili upravljanja portfeljem. Upotreba procjene zrelosti nije obvezna 
u sva tri područja kako bi se pronašle mogućnosti za poboljšanje.  
Razine zrelosti su: 
Razina 1: Ne – zrelost projektnog menadžmenta je niska ili nepostojeća 
Razina 2: Standardizacija - standardizirani proces za projektiranje dokumentiran je 
komunikacijom unutar organizacije.  
Razina 3: Mjera - standardizirani proces koristi sve projekte unutar organizacijskih 
postupaka za procjenu učinkovitosti organizacije. 
Razina 4: Kontrola - mjereni proces se korigira zbog slabe primjene standardiziranih 
praksa upravljanja menadžmenta. Uspostava gornje i donje granice te analiza procesa. 
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Razina 5: Poboljšanje - kontinuirano poboljšanje procesa postaje praksa upravljanja 
menadžmenta za najbolju standardnu praksu. 6 
 
Za razumijevanje funkcioniranja OPM3 modela potrebno je objasniti korake procjene koji su 
predstavljeni u tablici 2. 
Tablica 2.  Okvirni ciklus modela i koraci za mjerenje zrelosti   
KORAK OPIS 
Stjecanje znanja 
ova komponenta ciklusa OPM3 zahtijeva pripremu za 
vrednovanje zrelosti upravljanja projektom; prije donošenja 
procjene važno je dobro razumijevanje sadržaja i usvajanje 
znanja  
Izrada procjene 
uključuje prikupljanje svih podataka potrebnih za mjerenje 
procjene dospijeća; rezultati podataka formulirani su u obliku 
vizualnog pokazatelja koji prikazuje razinu zrelosti 
organizacije za upravljanje projektima, programom i 
portfeljem 
Upravljanje poboljšanjima 
rezultati iz faze ocjenjivanja uspoređuju se s najboljim 
praksama upravljanja menadžmentom standarda, projekta, 
programa i upravljanja portfeljem; praksa upravljanja 
menadžmenta projektima može varirati od organizacije do 
organizacije, PMI (2013) definira skup najboljih praksi za 
usporedbu i poboljšanje; najbolji ishod usporedbe postojećih 
praksi i najbolje prakse dopušta okvir za poboljšanje ; 
inicijativa i provedba preporuka uključuje strategije 
upravljanja promjenama 
 
Izvor: Izvor: Project Managment Institute (PMI), OPM3, 2013. 
                                                 
6 Op.cit.  
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Okvirni ciklus OPM3 može se koristiti na tri različita načina za izvršavanje procjena zrelosti 
projektnog menadžmenta. Ta tri načina su: 
1. Usporedni model - Usporedni model najbolje se koristi kod organizacija za procjenu 
koje već provode organizacijsko upravljanje projektima u cijelosti ili djelomično 
prema njihovim potrebama. Ovaj model slijedi pristup ocjenjivanju i uspoređivanje 
s najboljom praksom OMP3. Svrha usporedbe je procjena opsega standarda 
upravljanja projektima u prvom koraku, tj. stjecanju znanja. Na temelju usporedbi, 
organizacije odlučuju nastaviti za daljnje korake u OPM3 i odrediti korake 
provedbe.  
2. Model dizajna – Model dizajna namijenjen je organizacijama koje su u procesu 
izrade prakse projektnog menadžmenta ili kasnije oblikovanim modelima 
implementacije. Model dizajna omogućuje organizacijski pristup dizajnu i provedbu 
upravljanja projektom koristeći najbolju praksu.  
3. Poboljšanje modela - U ovom modelu organizacije koriste standardnu najbolju 
praksu kako bi utvrdile koje prakse su nužne za izvršavanje strategije organizacije.7 
 
2.1.2. Integracija modela kapaciteta/zrelosti (CMMI) 
 
Prva verzija ovog modela ili CMM uvedena je od strane programsko-inženjerskog odjela 
Sveučilišta Carnegie Mellon godine 1991. u softverskim organizacijama. Taj model ne 
objašnjava korake za poboljšavanje već služi za otkrivanje i analizu trenutnog stupnja zrelosti 
procesa što identificira uzroke i probleme koje treba savladati kako bi se postigla zrelost. 
Identificirani uzroci su tada korišteni kako bi navodili softversku organizaciju u koracima 
poboljšanja strategije.  8 
                                                 
7 OPM3® Organizational Project Management Maturity Model, Project Management Instute, 
http://www.knowledgecentury.com/download/opm3_050607_hkcs.pdf 





CMM okvir daje dva različita pristupa za poboljšanje projektnog menadžmenta i njegovih 
procesa. Ta dva pristupa se nazivaju modelnim zastupanjima. Sastoje se od kontinuiranog 
praćenja organizacijskih procesa, te predstavlja okvir za procjenu i unapređenje poslovnih 
procesa što omogućuje poboljšavanje svakog pojedinog procesa. 
Napredak se mjeri prema razinama mogućnosti ili sposobnostima koje su rangirane na sljedeći 
način: 
1 - Predstavlja početnu razinu – organizacije uspijevaju završiti posao, ali uz česte 
odgode krajnjeg roka i premašivanje budžeta 
2 - Predstavlja upravljanu razinu – projekti se planiraju, izvode, mjere i kontroliraju 
3 - Predstavlja definiranu razinu – uvode se organizacijski standardi koji služe kao 
vodilje na svim projektima i programima organizacije 
4 - Predstavlja kvantitativno upravljanu razinu – organizacija se vodi kvantitativnim 
mjerenjima kako bi poboljšala vlastite performanse i postavila ciljeve koji su 
predvidivi te u skladu sa unutarnjim i vanjskim dionicima 
5 - Predstavlja optimiziranu razinu – organizacija je fokusirana na kontinuirano 
poboljšanje te se brzo prilagođava promjenama. Organizacijska stabilnost pruža 
platformu za fleksibilno i inovativno poslovanje 9 
 
Kako organizacija unapređuje svoje sposobnosti, može očekivati postizanje višeg stupnja 
zrelosti prepoznavanjem područja u kojima su potrebna poboljšanja, radom na ispravljanju tih 
područja i integracijom rješenja na razinu cijele organizacije. 
Komunicirajući s dionicima o napredovanju kroz razine zrelosti, organizacija naglašava vlastitu 
poslovnu sposobnost i predanost izvrsnosti. 
Osim okvira CMMI-a koji je u početku bio usredotočen na razvoj proizvoda i usluga, CMMI 
je također primjenjiv u drugim disciplinama i organizacijskim tipovima. 
 
 
                                                 
9 Ibidem  
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2.1.3. Povećanje zrelosti u kontroliranim okolinama (MINCE) 
 
Temelj MINCE-ovog modela zrelosti usmjeren je ka sposobnosti organizacije prilagoditi se 
promjenama na području okoliša i tržišta. Upotreba modela MINCE omogućuje uvid u: 
1. Zrelost organizacije 
2. Razinu sposobnosti osoblja organizacije 
3. Učinkovitost organizacijskih projekata 
4. Sposobnost prilagodbe promjeni 
5. Kako organizacija koristi prethodno usvojena znanja 10 
Okvir MINCE koristi šest temeljnih točaka za mjerenje organizacijske zrelosti (MINCE 
Foundation, 2007): 
1. Ljudi -  u fokusu su ljudi i način na koji ljudi uklanjaju praznine i nedostatke koji 
prirodno postoje u organizaciji 
2. Metode i tehnike - pružaju strukturu koja je potrebna kako bi se fokusirali 
organizacijski procesi u cilju postizanja optimalnih rezultata. 
3. Kupci - utjecaj na izvedbu organizacije  
4.  Realizacija - mjeri koliko učinkovito dolazi do rezultata i kako se prevladavaju 
teškoće kako bi se postigli rezultati  
5. Znanje - mjeri opseg stvarnog znanja dostupnim ljudima koji rade u organizaciji 
6.  Usluge podrške - mjeri kako organizacija podržava svoje ljude i usmjerenost 
organizacije na postizanje izvrsnosti projekata 
Prema MINCE Foundation (2007.), svaka točka ima pet stupnjeva zrelosti: 
 Razina 1 – Aktivnosti – svi naporno rade ali nedostaje konzistentnosti 
 Razina 2 – Procesi – procesi su prepoznatljivi i dijeljeni 
 Razina 3 – Sustavi – sustavi i procesi su usklađeni 
 Razina 4 – Lanac nabave – postoji prepoznatljivi lanac nabave 
 Razina 5 – Kvaliteta – organizacijske promjene su dobro prihvaćene11 
                                                 




2.1.4. Projektni, programski i portfolio model zrelosti menadžmenta (P3M3) 
 
Prvi je puta predstavljen 2006. godine od strane OGC-a (Open Geospatial Consortium12) 2006. 
godine. Razine zrelosti P3M3 izvedene su iz CMMI modela. P3M3 sastoji se od tri 
modela/podvrsta. Ti modeli zrelosti su: 
1. Upravljanje portfeljem (PfM3) 
2. Upravljanje programom (PgM3) 
3. Upravljanje projektima (PjM3) 13 
Ta se tri modela mogu koristiti zasebno ili kolektivno za pristup odnosima između projekta 
organizacije, programa i zrelosti upravljanja portfeljem (OGC, 2011). P3M3 mjeri učinkovitost 
organizacije za svaki od svojih modela podsvrstavanja preko sljedećih sedam ključnih područja: 
1. organizacijsko upravljanje 
2. kontrola menadžmenta 
3. upravljanje pogodnostima 
4. upravljanje rizicima 
5. upravljanje dionicima 
6. financijski menadžment  
7. menadžment resursa 14 
Razine opisane u P3M3 pokazuju kako se ključna područja mogu strukturirati hijerarhijski kako 
bi pružila prijelazne faze za organizaciju koja želi postaviti realne i razumne ciljeve za 
poboljšanje. Napredovanje kroz razine omogućuje projektnom menadžmentu organizacije da 
postigne veće sposobnosti upravljanja kvalitetom i problematikom projekta. 
 
 
                                                 
12 Međunarodni konzorcij industrije od preko 520 tvrtki, vladinih agencija i sveučilišta članova koji sudjeluju u 
procesu konsenzusa za razvoj javno dostupnih standarda sučelja. 
13 Muhammad M.:Op.Cit., str. 17 
14 Ibidem, str. 18. 
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Organizacija koja je postigla nisku razinu zrelosti projektnog menadžmenta može rješavati 
pojedinačne programe i projekte koji ponekad donose odlične rezultate. Međutim, menadžeri 
imaju veću vjerojatnost da rade u reaktivnom načinu rada, tj. fokusiraju se na rješavanje 
neposrednih problema. 
Ako se nametnu rokovi, kvaliteta programa i isporuke projekta vjerojatno će biti ugrožena u 
skladu s rasporedom. Na primjer, aktivnosti provjere valjanosti, uključujući recenzije, mogu se 
preuzeti ili odbaciti ako program i projekti zaostaju za rasporedom. Zrela organizacija ima 
programe i projekte organizacijskog upravljanja temeljem standardnog, definiranog procesa 
upravljanja programom i projektom. Ti se procesi mogu prilagoditi potrebama organizacije za 
specifičnim potrebama. Programski i projektni pristupi komuniciraju s programima i članovima 
projektnog tima i dionicima, aktivnosti se provode u skladu s planovima i definiranim 
procesima. 15 
Organizacija osigurava da se definirani procesi ažuriraju po potrebi, a poboljšanja se razvijaju 
i provode u skladu sa poslovnim slučajem i razvojnim planom. (OGC – Portfolio, Programme 
& Project Management Maturity Model (P3M3)).  
Model za zrelost portfelja, programa i projektnog menadžmenta (P3M3) može poslužiti kao 
osnova za poboljšanje portfelja, programa i procesa upravljanja projektima. Strukturiran je s 
pet razina zrelosti, koji su: 
 Razina 1 - početni proces 
 Razina 2 - ponovljiv postupak 
 Razina 3 - definirani proces 
 Razina 4 - upravljani proces 
 Razina 5 - optimizirani proces 16
                                                 
15 What is P3M3®?, Axelos Global best practice, https://www.axelos.com/best-practice-solutions/p3m3/what-is-
p3m3 
16 Muhammad M.:Op.Cit, str. 18-19 
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Tablica 3. 5 razina strukturnih komponenata koje sačinjavaju P3M3, a odnose se na projektni 
menadžment;  
ZRELOST PROJEKT 
RAZINA 1 – POČETNI PROCES Organizacija prepoznaje projekte i implicira 
ih drugačije od trenutnog poslovanja. 
RAZINA 2 – PONOVLJIV POSTUPAK Organizacija osigurava da je svaki projekt 
baziran na vlastitim procesima i procedurama 
prema minimalnim standardnim zahtjevima 
RAZINA 3 – DEFINIRANI PROCES Organizacija ima vlastite centralno 
kontrolirane projektne procese i može 
primijeniti vlastite projekte unutar tih 
procesa kako bi bili podobni za određeni 
projekt 
RAZINA 4 – UPRAVLJANI PROCES Organizacija može zadržati i provoditi 
određena mjerenja performansi projektnog 
menadžmenta organizacije kako bi 
predvidjela buduće performanse 
RAZINA 5 – OPTIMIZIRANI PROCES Organizacija kontinuirano provodi 
poboljšanje procesa s proaktivnom 
problematikom i upravljanjem tehnologijom 
projekata u cilju poboljšanja istih tijekom 
vremena i optimizacije procesa 
 









Unutar svake razine zrelosti P3M3 opisuje aktivnosti programa i projekata u okviru različitih 
ključnih procesnih područja. Svako procesno područje ima dosljednu strukturu, koja je i 
deskriptivna i usmjerena na ishode. To su: 





6) mjere učinka. 17 
 
2.1.5. Kerznerov model zrelosti projektnog menadžmenta (K-PMMM) 
 
Kerznerov model zrelosti upravljanja projektom (K-PMMM) razlikuje pet razina zrelosti, koje 
su:  
 Razina 1: Zajednički jezik,  
 Razina 2: Zajednički procesi,  
 Razina 3: Jedinstvena metodologija,  
 Razina 4: Benchmarking  
 Razina 5: Kontinuirano poboljšanje. 18 
Razine su objašnjene detaljnije u tablici koja slijedi (Kerzner. 2001.)
                                                 
17 Ibidem, str. 18 
18 Ibidem, str. 16. 
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Tablica 4. Kerznerov model zrelosti projektnog menadžmenta po razinama  
RAZINA 1 organizacija prepoznaje važnost upravljanja 
projektima i potrebu za osnovnim jezikom 
upravljanja projektom i njenom 
terminologijom.  
RAZINA 2  organizacija priznaje da se zajednički 
projektni procesi moraju definirati na način 
da se dobri rezultati u jednom projektu mogu 
ponoviti u drugim projektima, postoji 
priznanje primjene i podrške načelima 
upravljanja projektima i njihova prenosivost 
na druge metodologije koje se koriste u 
tvrtki. 
RAZINA 3  organizacija je svjesna sinergijskog učinka 
različitih metoda kada se kombiniraju s 
jedinstvenom metodologijom u kojoj voditelj 
projekta ima središnje mjesto 
RAZINA 4  tvrtka prepoznaje potrebu za poboljšanjem 
procesa za održavanje konkurentne prednosti  
Benchmarking mora biti učinjen na 
neprekidnoj osnovi i stoga tvrtka mora 
odrediti koga i što mjeriti.  
RAZINA 5 organizacija procjenjuje podatke dobivene iz 
benchmarkinga i odlučuje hoće li te 
informacije proširiti jedinstvenu 
metodologiju koja je u uporabi ili ne  
Izvor: Kerzner Harold, Project Management - Best Practices: Achieving Global Excellence, 






2.2. Vrijednost modela zrelosti projektnog menadžmenta 
 
Dosadašnja istraživanja pokazala su važnost projektnog menadžmenta u upravljanju 
rezultatima organizacije, no iako je model zrelosti bio naširoko korišten, vrijednost modela 
zrelosti u projektnom menadžmentu još nije istražen. No logično je da povećanje zrelosti donosi 
niz pogodnosti za organizaciju. Vrijednost modela možemo prikazati u strateškoj vrijednosti za 
organizacije i u benchmarkingu. 19 
 
2.2.1. Strateška vrijednost 
 
Jedan pogled na zrelost menadžmenta projekta zagovara da, budući da kroz projekte kojima 
organizacija provodi strategiju, sposobnosti da se dosljedno isporučuju projekti dobiveni 
povećanjem zrelosti u upravljanju projektima, su strateški za organizaciju. 20 
Ovo gledište vodilo je razvoj nekih modela, što je još važnije OPM3 modela.  Budući da je taj 
model integrirao sve najbolje prakse za upravljanje projektom, programima i portfeljom, 
organizacija koja će usvojiti model može uspješno implementirati definirane strategije, stječući 
ključnu konkurentsku prednost.  
Prema Krezneru, predanost poboljšanju zrelosti menadžmenta projekta s modelom zrelosti 
mora se tretirati kao strateška prednost, jer se planira na duži period, a i utječe na način na koji 
organizacija provodi svoju poslovnu strategiju. Kerzner, u svojem modelu, definira koncept 
strateškog planiranja za upravljanje projektima kao razvoj metodologije za povećanje 
performansi projekta, korištenjem modela zrelosti upravljanja projektom. U tom smislu, visoke 
razine zrelosti upravljanja projektima mogu se tumačiti kao pružatelji agilnosti organizaciji, 
                                                 
19 Kerzner Harold, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John 
Wiley & Sons, Inc., New Jersey 
 
20 Tahria H.,Drissi-Kaitounib O.: New design for calculating Project Management Maturity (PMM), Procedia - 




omogućujući joj da brzo provede strategiju, putem projekata - brzo prilagođavajući se 




Benchmarking je proces istraživanja novih metoda, prakse i procesa koje prihvaćaju druge 
organizacije, iz iste ili različite industrije.  
Vrste   benchmarkinga: 
 Procesni benchmarking 
 Metrični benchmarking 
 Financijski benchmarking 
 Benchmarking iz perspektive investitora 
 Benchmarking performansi  
 Benchmarking proizvoda 
 Strategijski benchmarking 
 Funkcionalni benchmarking 
 Najbolji u klasi benchmarking 
 Kompetitivni benchmarking 
 Generički benchmarking  22
                                                 
21 Tobal Berssanetia F., Monteiro de Carvalhob M., Namur Muscatc A. R.: Impact of reference model for project 
management and project management maturity models on performance: an exploratory study in information 
technology projects,  USP 2012., str. 423-424 
22 Kerzner Harold, Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards: A Guide to Measuring and Monitoring 





Svrha benchmarkinga je usporedba izvedbe i prakse vlastite organizacije s onima iz tvrtki s 
najboljom izvedbom. S rezultatima usporedbe, organizacija može planirati provedbu i 
prilagodbu te prakse. Proces usporedne analize može se provoditi u jednoj organizaciji koja 
izravno cilja druge organizacije, prikupljajući podatke i provodi analizu praznina  ili 
alternativno model zrelosti može se koristiti kao instrument benchmarkinga, budući da se sastoji 
od praksi koje se uobičajeno koriste uspješne organizacije. Mnogi autori koriste pojam 
benchmarking za procjenu zrelosti organizacije i  na temelju rezultata definiranje koraka za 
poboljšanje. U modelu zrelosti kojeg je razvio Kerzner, aktivnost benchmarkinga najboljih 











                                                 





3. Model zrelosti organizacijskog projektnog menadžmenta 
(OPM3) 
 
OPM3 je akronim za Model zrelosti organizacijskog projektnog menadžmenta - standard 
razvijen pod upravom Project Management Instituta. Svrha je ovog standarda pružiti način 
organizacijama za razumijevanje organizacijskog upravljanja projektima i mjerenje zrelosti 
prema sveobuhvatnom i širokom skupu najboljih praksi upravljanja organizacijskim projektom. 
OPM3 također pomaže organizacijama koje žele povećati svoju zrelost organizacijskog 
upravljanja projektima kako bi planirale poboljšanje. Ako organizacija želi raditi na poboljšanju 
svoje zrelosti, OPM3 pruža smjernice za podršku tim naporima.  
Opseg OPM3 je globalan. Razvijen je kroz sudjelovanje i konsenzus raznolike skupine 
pojedinaca u profesiji upravljanja projektom, koji predstavlja presjek organizacija iz 35 
zemalja. Prekida granice organizacijske veličine i tipa, primjenjuje se u kulturama širom svijeta, 
te u gotovo svakoj industriji, od inženjeringa i graditeljstva do informacijske tehnologije, 
financijskih usluga, vlade i ostalog. 
Svijet u kojem djeluju organizacije danas postaje složeniji nego ikada prije. Veliki pomak u 
tehnologiji i u poslovnom i gospodarskom okruženju predstavlja brojne mogućnosti, ali i mnoge 











3.1. Aktivnosti, rezultati i pokazatelji kvalitete djelatnosti 
 
Mogućnost je specifična kompetencija koja mora postojati u organizaciji kako bi izvršila 
procese upravljanja projektima i pružala usluge i proizvode za upravljanje projektima. 
Sposobnosti su inkrementalni koraci, što dovodi do jedne ili više najboljih praksi.  
Postojanje sposobnosti dokazano je postojanjem jednog ili više odgovarajućih ishoda. Ishodi 
su opipljivi ili nematerijalni rezultati primjene sposobnosti. U OPM3 okviru, sposobnost može 
imati više ishoda.24 
Ključni pokazatelj uspješnosti (KPI) je kriterij kojim organizacija može kvantitativno ili 
kvalitativno utvrditi postoji li ishod povezan s mogućnošću ili stupanj do kojeg može dovesti. 
Ključni pokazatelj uspješnosti može biti izravno mjerenje ili stručna procjena. Kada je ključni 
pokazatelj uspješnosti kvantitativan, a uključuje izravno mjerenje, potreban je određen oblik 
mjerenja. Metrika je mjerenje nekih stvari. Nešto konkretno, kao što je broj pogrešaka, može 
se mjeriti izravno i objektivno. Nešto neopipljivo, kao što je zadovoljstvo kupaca, prvo mora 
biti opipljivo - na primjer, putem ankete koja će rezultirati ocjenama na skali - prije nego što se 
može izmjeriti. Mjerni podatak može biti binarni (nešto postoji ili ne postoji), može biti 







                                                 
24 OPM3® Organizational Project Management Maturity Model, Op. Cit.  
25 Ibidem  
20 
 
3.2. Korištenje modela OPM3 
3.2.1. Prvi korak: Priprema za procjenu 
 
Kako bi učinkovito primijenili OPM3, korisnici moraju temeljito razumjeti koncepte iza 
modela. Oni koji su uključeni u primjenu standarda u ime organizacije trebaju se upoznati s 
upravljanjem organizacijskim projektom i s radom OPM3. Iako su osnovni pojmovi 
jednostavni, potrebno je neko vrijeme apsorbirati predstavljeni materijal i vidjeti najbolji način 
primjene modela unutar određene organizacije. 
Priprema za primjenu OPM3-posebno planiranja za kritične procjene korake-uključuje 
korištenje literature. Rezultat će biti razina udobnosti s cjelokupnim konceptima upravljanja 
organizacijskim projektom i značenjem zrelosti u tom kontekstu. Upoznavanje s direktorijima 
vodi do shvaćanja prirode i opsega najboljih praksi povezanih s organizacijskim upravljanjem 
zrelosti projekta. Slično tome, direktori će pojasniti kako se sposobnosti obično agregiraju kako 
bi zaradili svaku najbolju praksu, temeljenu na različitim međusobno zavisnim procesima. 26 
 
3.2.2. Drugi korak: Izvršenje procjene 
 
Procjena uključuje usporedbu karakteristika trenutne zrelosti organizacije s onima opisanim u 
modelu. Procjena koju je postavio OPM3 odvija se u dvije faze. Prva faza je pregled najboljih 
praksi u standardu. Alat za samoprocjenu u OPM3 je jedan od načina da to postignete. 
Alternativni pristupi procesu procjene, koji se temelje na OPM3, organizacije mogu u 
budućnosti razvijati. Jednom kad korisnik zna koristiti samoprocjenom te odrediti koje najbolje 
analize trebaju dalje ispitivati, detaljan podatak o svakoj utvrđenoj najboljoj praksi, uključujući 
ime i opis, može se pronaći pomoću jedinstvenog identifikatora u imeniku Best Practices koji 
je dio OPM3 standarda. 27 
                                                 
26 OPM3® Organizational Project Management Maturity Model, OPM3® Organizational Project Management Maturity 
Model http://faculty.kfupm.edu.sa/MGM/bubshait/project%20management/PDF/opm3KF.pdf, str, 36 
27 Ibidem, str. 37 
21 
 
Pretpostavljajući da popis najboljih praksi koje su rezultirale iz alata za samoprocjenu može biti 
prevelik za cjelokupni rad - organizacija mora odlučiti na koje se trebaju usredotočiti prije 
prelaska na novu fazu procesa procjene. Preporučeni način donošenja ove odluke jest 
organiziranje i analiziranje popisa prema dva čimbenika koji se najviše odnose na povećanje 
stupnja zrelosti i poboljšanja procesa. Grafika koju stvara samoprocjena donijet će opću sliku 
snage i slabosti unutar tih kategorija. Analiza pojedinačnih najboljih praksi trebala bi potvrditi 
ovu sliku i osigurati specifičnu prioritetnu shemu, čime je sljedeći dio ove faze lakše upravljiv. 
OPM3 dopušta organizaciji da filtrira svoj popis ciljanih najboljih praksi, generiranih alatom 
za samoprocjenu, grupirajući najbolje prakse tih čimbenika. To, na primjer, omogućuje izradu 
popisa svih nepristupačnih najboljih postupaka vezanih uz upravljanje programom (PPP) i 
mjerenjima (SMCI) ili nekoj drugoj kombinaciji faze poboljšanja domene i procesa.  
Organizacija treba najprije razmotriti koja domene adresirati, na temelju svojih trenutačnih 
potreba i budućih planova. Domene organizacije i upravljanje projektom osiguravaju put 
napredovanja do zrelosti. Najlogičnije mjesto za početak je područje upravljanja projektima, 
kasnije područja upravljanja programom i portfeljem. Međutim, postoje interakcije između 
domena, kao što su tokovi informacija ili razvoj pravila koji zahtijevaju sposobnosti u domeni 
koji nisu onakve na kakve se organizacija možda želi usredotočiti. Te se interakcije 
identificiraju kroz međuzavisnosti. 28 
 Jednom kada je odabrana organizacijska domena upravljanja projektom kao polazište, sljedeće 
organizacija treba razmotriti faze poboljšanja procesa. Postoji prirodno napredovanje zrelosti 
od standardizacije, do mjerenja, kontrole i kontinuiranog poboljšanja. Dakle, logična početna 
točka za drugi dio procesa procjene, unutar bilo koje domene je započeti s kategorijom procesne 
standardizacije. Kada samoprocjena pokaže da organizacija ima prilično visoku razinu zrelosti 
u procesu standardizacije, možda će i dalje htjeti pregledati preostale nedostupne najbolje 
prakse koje su usmjerene prema standardizacijskoj kategoriji. Međutim, u svim ostalim 
slučajevima, organizacija bi trebala započeti s pregledom svih najboljih praksi vezanih uz 
standardizaciju, kao dio sveobuhvatne procjene.  Po završetku samoprocjene (ili alternativnog 
pristupa ocjenjivanju organizacije prema najboljim praksama opisanim u standardu) i 
utvrđivanja najboljih praksi za prvo ispitivanje, organizacija bi trebala nastaviti prikupljati 
dodatne informacije na detaljnoj razini. Korisnik određuje koje od identificiranih sposobnosti 
već postoje u organizaciji. Ovaj korak uključuje proučavanje svake sposobnosti i utvrđivanje 




postoje li ish29odi koji su povezani ili nisu, a koji su vidljivi u organizaciji kao pokazatelj 
sposobnosti. Ova procjena vrši se korištenjem imenika sposobnosti, koji prikazuje potrebne 
ishode za svaku sposobnost. Općenito, može se reći da postoji sposobnost kada su uočeni svi 
navedeni ishodi. Slično tome, može se reći da postoji najbolja praksa kada postoje sve navedene 
mogućnosti.  
Ovaj korak treba biti dovršen prije razmatranja poboljšanja. Organizacija treba razumjeti:  
1. sve sposobnosti koje već ima,  
2. sve sposobnosti koje nema, i  
3. relativnu važnost svake sposobnosti za organizaciju.  30 
Jednom kad organizacija identificira te prioritete, može procijeniti prednosti i nedostatke 
provođenja različitih putova do poboljšanja, na temelju rezultata dviju faza procjene. U ovom 
trenutku, na temelju trenutnih rezultata procesa procjene, organizacija može odlučiti da neće 
nastaviti s planom poboljšanja. To bi moglo biti slučaj ako se osjeća zadovoljnim trenutnom 
stanju zrelosti u organizacijskom upravljanju projektima, ili ako odluči da trenutačno nema 
sredstva za nastavak potrebnih poboljšanja. Ako je takva odluka donesena, organizacija se 
obvezuje redovito vraćati na korake procjene kako bi utvrdio jesu li kasniji događaji utjecali na 
ukupnu zrelost u upravljanju organizacijskim projektima i treba li se poboljšanja ponovno 
razmotriti. Čak i ako organizacija planira izvršiti poboljšanja može postojati korist od 
ponavljanja samoprocjene. Organizacije koje ponavljaju korak procjene nakon rada na 






                                                 
29 Ibidem str. 37 
30 Ibidem, str. 38 
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3.2.3. Treći korak: Plan za poboljšanja 
 
Većina organizacija vjerojatno ne može istodobno postići sve željene ciljeve. Neke mogućnosti 
mogu se graditi na drugima, organizacija se ne može obvezati da ih sve istovremeno postigne. 
Rezultati dviju faza procjene pružaju potencijalnu osnovu za plan poboljšanja organizacije. 
Dokumentacija dopušta rangiranje ishoda i sposobnosti unutar svake najbolje prakse prema 
njihovom prioritetu za organizaciju. 31 
Za svaku najbolju praksu rang može biti identičan redoslijedu ili putu prikazanom u imeniku 
za planiranje poboljšanja, izvedenom iz sklonosti između sposobnosti i najboljih praksi. Logika 
implicirana na ovom putu može pomoći organizaciji da donese mudre izbore u alociranju svojih 
ograničenih resursa za inicijative poboljšanja. Ostali čimbenici koji su potencijalno korisni u 
određivanju prioriteta planiranih poboljšanja za optimalno korištenje resursa mogu uključivati 
sljedeće: 
1. Dostupnost - Organizacije možda žele potražiti sposobnosti koje je lako postići. Ovo 
razmatranje može pomoći organizaciji pokazati rani uspjeh i dobiti dragocjeni 
zamah za održavanje poboljšanja inicijative. 
2. Strateški prioritet - Organizacije mogu imati jedinstvene strateške poslovne razloge 
da razviju određene sposobnosti prije drugih. 
3. Korist - Neke sposobnosti mogu biti korisnije za organizaciju od drugih, a za 
kratkoročni plan poboljšanja mogu se dati veći prioriteti. 
4. Trošak - Niže cijene, mogućnosti se mogu smatrati prioritetom i stoga bi se mogle 
uključiti u plan poboljšanja.  32 
Gore navedene informacije potvrđuju da, ovisno o stvarnosti vlastite situacije, organizacija 
može ili ne mora odstupati od slijeda mogućnosti  koje su dane za svaku najbolju praksu. Isto 
se može reći i za redoslijed postizanja ishoda za određenu sposobnost. Slično tome, organizacija 
može imati interne razloge za zamjenu uspjeha ili ishoda u slijedu s drugom OPM3 sposobnošću 
ili ishodom  koji nije izvorno uključen u navedeni slijed. Organizacija može čak odlučiti stvoriti 
sasvim novu sposobnost ili rezultat u slijedu. 
                                                 
31 Ibidem, str. 39 
 
32 Ibidem, str. 40 
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OPM3 identificira neke ovisnosti o sposobnostima koje mogu podržati najbolju praksu, ali ne 
mora biti apsolutni preduvjet za to. Na primjer, ako se organizacija obvezuje na razvoj 
standardiziranog procesa, može biti korisno da neki članovi sudjeluju u profesionalnoj 
organizaciji - kao što je asocijacija specifična za industriju - koja pruža standarde i podršku za 
standardizaciju. Međutim, to ne mora biti apsolutni uvjet za razvoj standardnog procesa unutar 
tvrtke. 
 
3.2.4. Četvrti korak: Provedite poboljšanja 
 
Nakon što se ustanovi plan poboljšanja, organizacija će morati provesti plan tijekom vremena, 
tj. Izvršiti potrebne aktivnosti organizacijske razvojne aktivnosti kako bi se postigle potrebne 
mogućnosti i unaprijedila put do najboljih postupaka koji predstavljaju zrelost organizacijskog 
upravljanja projektom. 
Promjene koje organizacija čini sami su projekti. Slijedom toga, organizacija bi trebala 
pristupiti planiranju i provedbi željenih promjena kao projekata. Organizacije trebaju razmotriti 
procese opisane u PMBOK® vodiču kako bi svaki projekt vodio do uspješnog završetka. 
Područje planiranja i provođenja organizacijske promjene sama po sebi je ogromno i nije u 
opsegu OPM3, iako je jedna od svrha Standarda voditi organizaciju do točke da bude u 
mogućnosti identificirati svoje sadašnje stanje i sa sigurnošću planirati za provedbu potrebnih 
poboljšanja. Tijekom implementacije poboljšanja mogu utjecati mnogi čimbenici, uključujući 
organizacijsku strukturu, vodstvo, strategiju i poslovni model. Promjena bilo kojeg od ovih 
često mijenja prioritete organizacije i može imati druge neočekivane posljedice. Organizacije 
koje koriste OPM3 ne bi trebale oklijevati pratiti svoj napredak i revidirati svoje planove usred 
promjena, ako se prioriteti pomaknu i novi tok djelovanja postaje jasan. 33 
 
 
                                                 
33 Ibidem, str. 41 
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3.2.5. Peti korak: Ponavljanje postupka 
 
Nakon provedene aktivnosti poboljšanja, organizacija će učiniti jednu od dvije stvari:  
1. preispitati gdje je trenutno na kontinuumu organizacijske zrelosti upravljanja 
projektom ponavljanja procjene (drugi korak) ili  
2. vratiti se Planu za poboljšanja ( treći korak) da bi se počelo raditi prema drugim 
najboljim postupcima identificiranim u ranijoj procjeni 34 
S obzirom na duljinu vremena koje organizacijske inicijative često uključuju, većina 
organizacija treba razmotriti opciju vraćanja na procjenu. Ponovna procjena omogućit će 
provjeru upravo implementiranih poboljšanja. Promjene u upravljanju, promjena proračunskih 
ograničenja, stjecanje novih kompetencija, metodologija ili tehnologija i provedba novih 
strateških ciljeva - bilo koji od ovih, zajedno s promjenama u konkurentnom krajoliku, može 
proizvesti znatno različite odgovore na pitanja procjene i, stoga drugačiji pogled na položaj 
organizacije na kontinuitet zrelosti organizacijskog upravljanja projektima.  
Neke organizacije mogu imati kratki prvi ciklus poboljšanja, ili su tijekom ciklusa mogle imati 
malo manje značajnih promjena. Oni mogu odlučiti o opciji 2 i vratiti se izravno na treći korak: 
plan za poboljšanje, kako bi ispitali druge najbolje prakse koje zahtijevaju pažnju koja su 
identificirane u izvornoj procjeni. 
Dok se održiva organizacijska poboljšanja mogu dogoditi kroz jednu inicijativu za poboljšanje, 
OPM3 može dodati značajnu vrijednost kada se primjenjuje u vezi s višestrukim ciklusima 
poboljšanja. Prvi ciklus poboljšanja može pripremiti temelje za puno više vrijednih poboljšanja 
u budućim ciklusima. Organizacije mogu nastaviti koristiti OPM3 kako bi se iskoristilo sve više 
i više punog potencijala. Na taj će način pomoći proširiti i precizirati moguće primjene ovog 
modela i ostvariti sve veću mjeru svojih prednosti. 
 
 




3.3 Hipotetski primjer 
 
Prganizacija želi uvesti OPM3 u svoju organizacijsku strukturu. Proces kreće na sljedeći način: 
1. Priprema za procjenu – članovi nadležnog tima moraju izučiti i usvojiti standarde 
OPM3 kako bi shvatili koncept upravljanja sistematskim postupcima upravljanja 
projektom i zrelosti te sadržajem koji on nosi.  
2. Provođenje procjene – u ime organizacije nadležni tim provodi anketiranje i 
samoprocjenu stajališta organizacije, pregledavaju propise, ciljeve i standarde te 
mogućnosti u skladu sa dodacima koje nudi OPM3. Nakon završetka anketiranja 
dobivaju se rezultati. Program za OPM3 standarde izbacuje rješenja, grafikone sa 




Slika 1. Prikaz zrelosti dobivene anketiranjem 
Izvor:  OPM3® Organizational Project Management Maturity Model, OPM3® Organizational Project 
Management Maturity Model 
http://faculty.kfupm.edu.sa/MGM/bubshait/project%20management/PDF/opm3KF.pdf, str, 43 
 
Ključ za čitanje slika je količina bijelog prostora, što je znak gdje se mogu poboljšati. U većini 
slučajeva, razina standardizacije nije mjesto na kojem bi organizacija htjela biti, na jednoj ili 
više domena. Odlučite gdje se usredotočiti. Grafikoni otkrivaju da organizacija, u cjelini, pada 
ispod oznake od 50% na kontinuumu zrelosti organizacijskog upravljanja projektom i ima 
područja koja trebaju poboljšanje u sve tri domene i sve četiri faze poboljšanja procesa. Tim 
odlučuje ispitati popis najboljih praksi koje nemaju. Odluče razvrstati popis, temeljen na 
mapiranju – prema domenama ispitivanja, kako bi vidjeli koliko se od tih najboljih praksi nalaze 
u temeljnoj domeni upravljanja projektima. 
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Sveobuhvatna procjena. - Tim gleda svoje najbolje pragove za planiranje poboljšanja. Ovo 
otkriva popis njegovih konstitutivnih sposobnosti (od kojih se neke mogu dijeliti s drugim 
najboljim praksama) kako bi se povećala ovisnost. Ispisuju stranice za svaku najbolju praksu 
kako bi se koristile kao kontrolni popis kada prepoznaju postojanje svake sposobnosti u 
organizaciji. Pored svake napomene na svakom radnom listu, rezultat treba provjeriti ako i kada 
su u mogućnosti pratiti ishode koji su povezani s tom sposobnošću. 
Jedna od najboljih postupaka na popisu je broj 5240: "Uspostaviti zajedničke zajednice za 
upravljanje projektima". Tim je posebno zainteresiran za jednu od sposobnosti koje su navedene 
kao povezane s ovom najboljom praksom - "Razvijanje svijesti o aktivnostima upravljanja 
projektima". Opisivanje sposobnosti je "Organizacija prikuplja informacije o internim 
zajednicama za upravljanje projektima. Zajednicama se mogu dodijeliti zadaci poput inicijativa 
za poboljšanje upravljanja projektom. " 
Tim smješta ovu sposobnost serijskim brojem u direktoriju sposobnosti i utvrdi da su potrebna 
dva ishoda: "Organizacija podržava i koristi lokalne inicijative" i "Organizacija ima 
inteligenciju o važnim pitanjima i aktivnostima u zajednici upravljanja projektima." Članovi 
tima se slažu da njihova tvrtka ne čini prvi od tih, ali pokazuje drugu. Oni to bilježe na svom 
radnom listu za ovu najbolju praksu. 
Korištenjem imenika sposobnosti na taj način, tim procjenjuje koje od sposobnosti koje vode 
do svake najbolje prakse na svom popisu cilja trenutno postoje u organizaciji, odlučujući jesu 
li navedeni ishodi. Kad se slože da su primljeni rezultati za određenu sposobnost, stavljaju 
provjeru. Kad su prošli kroz ovaj proces za sve sposobnosti za svaku najbolju praksu na svom 
popisu ciljeva, oni imaju popis onih sposobnosti koje još nisu pokazali - oni koji su još uvijek 
trebali tražiti i koji je redoslijed možda najbolji za njihovo razvijanje. 
Plan za poboljšanja - Plan za poboljšanja, tim planira kako nastaviti. Utvrđuju da se sedam od 
deset najboljih praksi najbolje mogu razviti slijedeći slijed prikazan za sposobnosti povezane s 
najboljim praksama u imeniku za planiranje poboljšanja. Utvrđuju da se preostale tri najbolje 
prakse moraju pristupiti drugačije. Dva od ta tri sadrže neke sposobnosti koje uključuju 
značajne troškove za organizaciju i druge sposobnosti koje zahtijevaju minimalne troškove. 
Slijedom toga, odluče početi s radom na ove dvije najbolje prakse počevši od one s nižim 
troškovima, kako bi mogli izgraditi zamah za inicijativu prije nego što zatraže dodatne resurse. 
Konačno, oni vjeruju da je jedna preostala najbolja praksa blisko povezana s ukupnim 
strateškim ciljevima organizacije. Tim daje ovaj prioritetni tretman s najboljom praksom i 
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planira razviti povezane kapljice u nizu koji se usklađuje s aktualnim inicijativama utemeljenim 
na strategiji. 35 
Provođenje poboljšanja. Temeljem svog plana, tim radi s upravljanjem tvrtke, te s ljudskim 
resursima, izobrazbom, informatičkom tehnologijom i drugim odjelima kako bi svoj plan stavio 
u akciju. Oni stvaraju proračun i raspored za razvoj svake sposobnosti, dodjeljuju uloge i 
odgovornosti te uspostavljaju redovite sastanke i programe za unutarnju i vanjsku 
komunikaciju. Ukratko, oni tretiraju svaki planirani napredak kao projekt i prate sve procese 
koji se obično povezuju s procesom zrelosti tvrtke. 
Ponavljanje postupka. Nakon dovršetka inicijativa za poboljšanje, organizacija želi utvrditi 
koliko su uspješni u postizanju najboljih praksi koje su namjeravali postići. Opet, koriste se 
alatima za samoprocjenu kako bi dobili uvid u sliku o tome koja je od ciljanih najboljih praksi 
poboljšana i koja će i dalje biti dalje razvijena. Uspoređuju rezultate samoprocjene s prošlim 
rezultatima. Otkrili su da se šest od deset najboljih praksi preselilo s popisa onih koje 
organizacija nije pokazala na popis onih koji se demonstriraju. Ostala četiri su još uvijek 
označena kao područja koja trebaju razvoj. Da bi došli do razine detaljnije, ponovno vode korak 
sveobuhvatne procjene na svih deset najboljih praksa. Ovaj proces potvrđuje njihovu uspješnu 
realizaciju šest najboljih praksi i pokazuje koje specifične sposobnosti zahtijevaju dodatni rad. 
Organizacija koristi ove informacije kako bi stvorila ažurirani plan poboljšanja koji vodi do 
uspješnog postizanja svih najboljih praksi na njihovom popisu.
                                                 
35 Kerzner Harold, Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for Project Management, 




4. Integracija modela kapaciteta/zrelosti (CMMI) 
 
CMM – Capability Maturity Model nastao je pod patronatom Instituta softverskog inženjerstva 
(Software Engineering Institut – SEI) 1987. godine u SAD – a i danas se smatra međunarodno 
prihvaćenim modelom za ocjenu zrelosti softverskih, ali i sveukupnih poslovnih procesa i 
identifikaciju ključnih koraka neophodnih za poboljšanje kvalitete ovih procesa u nekoj 
organizaciji. Cilj razvitka modela bio je prosuđivanje kvalitete razvoja, odnosno transformacija 
softverskih procesa od kaotičnih ad hoc aktivnosti u zrele i disciplinirane softverske procese. 
Tako je stvoren model koji predstavlja sustavan i iscrpan opis zrelosti softverskog procesa, te 
je kao takav od neprocjenjive vrijednosti i pomoći za sve organizacije koje su dostigle razinu 
svijesti da trebaju unaprijediti svoj proces razvoja i održavanja softvera. CMM bismo mogli 
okarakterizirati i kao sustav smjernica poboljšanja koji se preporučuje softverskim 
organizacijama koje žele povećati sposobnost softverskog procesa.  
Postoji nekoliko u praksi najčešćih područja primjene CMM – a kao što su: 
 projektni timovi koristit će CMM za utvrđivanje prednosti i slabosti organizacije, 
 projektni timovi koristit će CMM za identifikaciju rizika odabira različitih ugovornih 
stranaka, za nagrađivanje posla i nadzor ugovora, 
 management i informatičko osoblje koristit će CMM kako bi što bolje razumjeli 
aktivnosti koje su potrebne da bi se isplanirao i implementirao program poboljšanja 
softverskog procesa za organizaciju, 
 grupe za unapređenje procesa koristit će CMM kao pomoć pri definiranju i 
unapređivanju softverskog procesa u organizaciji. 36 
 
CMM (CMM v1.0) je razvijen od Software Engineering Institute i specificiran kao alat za 
određivanje zrelosti. Prvi put objavljen 1990., a nakon njegova usvajanja i uspješne primjenu u 
mnogim domenama, druge CMM inačice razvijeni su za druge discipline i funkcije, kao što su 
inženjerstvo sustava, ljudi, integrirani proizvod razvoja, nabavka softvera i drugih. Premda su 
mnoge organizacije korištenjem ovih modela ostvarivale korist, one su također borile s 
                                                 
36 Cindrić Josip, ZRELOST ORGANIZACIJE (CMMI - Capability Maturity Model Integration), Sveučilište u 
Zadru, 2009., str. 182 
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problemima i sukobljenim zahtjevi između tih modela i revizija ISO 9001 ili drugih procesa 
poboljšanja programa. 
Koncept ovog modela ujedinjuje sistemsko i softversko inženjerstvo, razvoj proizvoda i usluga, 
te poslovnih procesa i podršku korisnicima. Na osnovama tradicionalnog CMM koncepta 
procesnog i projektnog menadžmenta ovaj je model razvijen kako bi se koristio u interakciji s 
drugim CMM modelima, također se fokusirajući na ostvarenje zadatka određene razine zrelosti 
pri razvijanju ili vrednovanju određenih procesa. 37 
 
Slika 2. CMM Model 
Izvor: Cindrić Josip, ZRELOST ORGANIZACIJE (CMMI - Capability Maturity Model Integration), Sveučilište u 
Zadru, 2009., str. 18 
 
 
                                                 
37 Ibidem  
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CMMI opisuje pet razina zrelosti: 
1.  Razina 1 (početna) predstavlja razinu zrelosti koju karakteriziraju nepredvidljivi 
rezultati i ad hoc pristupi. Uspjeh ovisi pretežito o vještinama tima. 
2.  Razina 2 (upravljačka) predstavlja proces zrelosti koji karakterizira ponavljajuću 
izvedbu projekta. Organizacija koristi temeljne discipline za upravljanje zahtjevima, 
projektiranje projekta, praćenje i kontrolu, sporazum upravljanja nabavom, proizvodno 
i procesno osiguranje kvalitete, upravljanje konfiguracijom i mjerenje i analiza. Za ovu 
razinu ključni proces je usmjeren na projektnu razinu aktivnosti i prakse. 
3. Razina 3 (definirana) predstavlja proces zrelosti karakteriziran projektnim 
poboljšanjem performansi unutar organizacije. Kontinuirano poboljšavanje procesa 
uspostavljanjem potrebnih funkcija upravljanja procesima radi kontrole. Utvrđen je 
standardizirani proces razvoja u organizaciji koji se uz prilagodbu koristi u svakom 
projektu. Uvodi se kontrola rizicima radi njihovog lakšeg kontroliranja i upravljanja.  
Organizacijski procesi uključuju:  
 Razvojni zahtjevi: multiplicirani zahtjevi evaluacije. 
 Tehničko rješenje: razvojno inženjerstvo dizajna i kvalitete. 
 Proizvod integracije: kontinuirana integracija, upravljačko sučelje, upravljanje 
promjenama. 
 Verifikacija: tehnike ocjenjivanja kako bi se osiguralo da je proizvod izgrađena 
ispravno. 
 Procjenjivanje: tehnike ocjenjivanje kako bi se osiguralo da je pravi proizvod 
izgrađen. 
 Upravljanje rizikom: otkrivanje prioriteta i relevantnih pitanja i preuzete obveze. 
 Organizacijska obuka: uspostavljanje mehanizama za razvoj stručnog osoblja. 
 Usmjerenost na procese organizacije: utvrditi organizacijski okvir za proces 
definicije projekta. 
 Odluke analize i rezolucija: sustavnu alternativu procjena. 






4. Razina 4 (kvantitativno upravljana) predstavlja proces zrelosti karakteriziran 
poboljšavanjem organizacijske učinkovitost. Rezultati Razina 3 projekt se može 
iskoristiti kako bi se djelatnost unaprijedila, s predvidivim rezultatima, među 
konkurentnim dimenzijama poslovnih performansi (cijena, kvaliteta, pravovremenost).  
Razina 4 uključuje:  
 Organizacijski proces izvedbe: postavljanje normi i mjerila za uspješnost procesa.  
 Kvantitativno upravljanje projektom: izvršavanje projekata na temelju statističke 
metode kontrole kvalitete. 
 
5. Razina 5 (optimizirana) predstavlja proces zrelosti karakteriziran ubrzanom 
rekonfiguracijom organizacijskih performansi, kao kvantitativno kontinuirani proces 
poboljšanja. 
Razina 5 uključuju: 
 Kauzalne analiza i rezolucije: aktivno izbjegavanja pogrešaka i  učvršćivanje 
najboljeg iz praksu.  
 Organizacijske inovacije i implementaciju: uspostavljanje učeće organizacije koja 








                                                 
38 Ibidem, str.189. 
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5. Projektni, programski i portfolio model zrelosti 
menadžmenta (P3M3) 
 
P3M3 je sveobuhvatni model koji sadrži tri pojedinačna modela:  
1. Model Zrelosti upravljanja portfeljem (PfM3)  
2. Model upravljanja programom (PgM3)  
3. Model upravljanja zalihama projekta (PjM3) 39 
 
Slika 3.  P3M3 Model 
Izvor:  Muhammad M., Measuring Project Management Maturity - A framework for better and efficient 
Projects delivery,  CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Sweden 2015 
 
                                                 




 Iako su povezani, ti modeli nisu međuovisni, što omogućuje neovisnu procjenu u bilo kojoj od 
specifičnih disciplina. Na primjer, sposobnosti organizacije za upravljanje programom mogu 
biti više razvijene od njegovih mogućnosti upravljanja projektom, tako da se model upravljanja 
projektom može koristiti kao samostalan alat kada se želi unaprijediti to područje. 
P3M3 koristi okvir za zrelost od pet razina i pet razina zrelosti jesu:  
1. Razina 1 - svijest o procesu  
2. Razina 2 - ponovljivi proces  
3. Razina 3 - definirani proces  
4. Razina 4 - upravljani proces  
5. Razina 5 - optimizirani proces 40 
 Te razine uključuju strukturne komponente P3M3. Oni su u skladu s izvornim modelom P3M3 
i njegovim prethodnikom, Modelom zrelosti upravljanja projektom. 
P3M3 se usredotočuje na sljedećih sedam perspektiva procesa, koje postoje u sva tri modela i 
mogu se procijeniti na svih pet razina zrelosti.  
 Kontrola upravljanja  
 Upravljanje koristima  
 Financijsko upravljanje  
 Upravljanje dionicima  
 Upravljanje rizikom  
 Organizacijsko upravljanje  
 Upravljanje resursima 41 
 
 Fleksibilnost P3M3 omogućuje organizacijama da svih sedam perspektiva procesa provode u 
sva tri modela - portfolio, program i upravljanje projektima - ali oni također mogu pregledati 
samo jedan (ili više) procesnih perspektiva, bilo u sva tri modela ili preko samo jednog ili njih 
dvoje. To može biti korisno za bolje razumijevanje ukupne učinkovitosti organizacije, na 
primjer, upravljanje rizikom ili upravljanje resursima. Specifični atributi, koji su ugrađeni 
                                                 
40 Ibidem 




unutar procesnih perspektiva, odnose se samo na određenu perspektivu procesa. Generički 
atributi su zajednički svim procesnim perspektivama na određenoj razini zrelosti, a uključuju 
planiranje, upravljanje informacijama i osposobljavanje i razvoj. Većina organizacija ima 
prednosti u nekim područjima, ali ne i u drugima. P3M3 je dizajniran da prizna ove snage kao 
i istaknuvši slabosti.  
Važno je da organizacije razumiju optimalnu razinu izvedbe u njihovoj potrazi za 
maksimiziranjem vrijednosti za novac od ulaganja i da imaju realan prikaz onoga što mogu 
postići. Neke organizacije neće moći dosegnuti najvišu razinu, a za mnoge srednje razine mogu 
biti prikladne za zadovoljavanje njihovih poslovnih potreba i težnji. Da bi se postigla 
maksimalna korist od korištenja P3M3, poboljšanje performansi treba promatrati kao dugoročni 
proces, iako je moguće postići kratkoročni učinak korištenjem P3M3 kako bi se utvrdili i 
ispravili slabosti u radu. 
Postoji niz razloga zašto organizacije mogu odabrati korištenje modela zrelosti za procjenu 
njihovog trenutnog učinka, kao što su:  
 opravdanje ulaganja u portfelj,  
 poboljšanje upravljanja programom ili projektom  
 priznavanje kvalitete usluge  
 bolje razumijevanje njihovih snaga i slabosti kako bi se omogućilo poboljšanje 42 
P3M3 nudi holistički pregled izvedbe organizacije, koristeći raznolikost atributa. Pomaže 
organizacijama da se bave osnovnim aspektima upravljanja portfeljem, programom i 
projektom. Poboljšava vjerojatnost kvalitetnih rezultata i uspješnih ishoda, smanjuje 
vjerojatnost štetnih utjecaja od rizika i time smanjuje šanse neuspjeha. P3M3 pruža skup 
zajedničkih standarda, dostupan je za sve organizacije. Neke od organizacijskih prednosti 
korištenja P3M3 za razliku od drugih modela zrelosti su sljedeće.  
 Djeluje kao zdravstveni pregled snaga i slabosti koje se ocjenjuju prema 
objektivnom standardu, a ne samo naspram drugih organizacija  
                                                 




 Pomaže organizacijama da utvrde na kojoj razini sposobnosti izvedbe se nalaze te 
kako da postignu razinu koja bi im omogućila da zadovolje svoje poslovne potrebe  
 Usredotočuje se na zrelost organizacije, a ne na konkretne inicijative (dobri rezultati 
su mogući čak i sa niskom razinom zrelosti, pa nisu sami po sebi pouzdani 
pokazatelj)  
 Opravdava ulaganja u infrastrukturu za upravljanje portfeljem, programom i 
projektom Pruža plan za kontinuirano napredovanje i poboljšanje 43 
Ostale, opipljive, prednosti uključuju:  
 povećanu produktivnost s kraćim vremenskim ciklusima  
 veću predvidljivost vremena i troškova  
 manja nedostataka, što dovodi do kvalitetnijih ishoda i niže cijene kvalitete  
 poboljšanje zadovoljstva kupaca  
 poboljšani moral zaposlenika 44
                                                 
43 ibidem 
44 Ibidem  
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6. Povećanje zrelosti u kontroliranim okolinama (MINCE) 
 
MINCE je akronim za Maturity INcrements in Controlled Environments, a to je metoda za 
poboljšanje i mjerenje zrelosti projektnog menadžmenta. Može se upotrijebiti u cijelosti ili u 
dijelovima, ovisno o veličini poduzeća. MINCE model omogućuje organizaciji da prati 
promjene u okruženju te promjene koje nastaju na tržištu. MINCE model se zasniva na učenju 
na vlastitim pogreškama koje poduzeće učini. 
Projektno orijentirane organizacije većinom ostvaruju svoje planove i strategije prema 
unaprijed postavljenim ciljevima te ograničenjima u pogledu budžeta i kvalitete. Za razliku od 
projektno orijentiranih organizacija postoje organizacije koje ne postavljaju unaprijed planove 
i ograničenja kao što to čine projektno orijentirane organizacije već posluju „iz dana u dan“ i 
rješavaju probleme kako se s njima susreću. Iz tog razloga će projektno orijentirane organizacije 
brže i učinkovitije učiti na vlastitim greškama jer se svaka greška očituje na konačnom rezultatu 
i pomiče postavljene rokove. Organizacija se može pravilno razviti i sazrjeti samo ako je 
sposobna efikasno i brzo uvesti promjene. A upravo to je vrlina projektno orijentirane 
organizacije koja promjene uvodi metodično i efikasno. Na taj način projektno orijentirane 
organizacije sazrijevaju brže i učinkovitije od organskih organizacija. 
MINCE model sazrijevanja organizacije se bazira na projektno orijentiranim organizacijama 
kako bi se potrebne promjene mogle uvoditi i provoditi učinkovito. Promjene unutar 
organizacija se mogu implementirati na nekoliko načina, a MINCE preporuča da se promjene 
implementiraju koristeći više različitih programa od kojih svaki program kontrolira jedan ili 






                                                 
45 Muhammad M., Op. Cit. 19 
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6.1 Prednosti MINCE modela 
 
Čim organizacija započne sa implementacijom MINCE alata, menadžment dobiva uvid u: 
 Zrelost organizacije 
 Vještine zaposlenika 
 Učinkovitost organizacijskih projekata 
 Načine na koje organizacija uču na prijašnjim pogreškama 
 Sposobnost za prihvaćanje promjena 46 
 
Na temelju tih uvida i saznanja organizaciji se pruža mogućnost za: 
 Brzo prilagođavanje okolini i tržištu 
 Pružanje zaposlenicima mogućnosti za trening koji je potreban da se izoštre njihove 
vještine i ojača entuzijazam 
 Identifikaciju poteškoća sa klijentima i mogućnost za poduzeti nešto u vezi toga 
 Poboljšavanje načina na koji se uvode promjene kako bi u budućnosti bile 
učinkovitije 
 Osiguravanje da se greške rade samo jedanput te da se iz njih nauči 
 Razvijanje fleksibilne organizacije koja je spremna nositi se s promjenama 47 
 
 
                                                 










6.2 Razvoj MINCE-a 
 
MINCE je nastao kao rezultat višegodišnjeg istraživanja koje je započelo s ciljem određivanja 
zajedničkog načina za mjerenje zrelosti projektnog menadžmenta u organizacijama. U razvoju 
ove metode najviše u doprinijeli menadžeri iz područja projektnog menadžmenta koji su svojim 
iskustvom pomogli u određivanju ključnih elemenata koji po njihovom mišljenju definiraju i 
najbolje prikazuju zrelost organizacije. 
Postignut je dogovor oko nekoliko ključnih elemenata. Zrelost projektnog menadžmenta u 
organizacijama određena je fleksibilnošću koju organizacija posjeduje prilikom prilagođavanja 
promjenama u okolini. Kako bi lakše odredili sposobnost prilagođavanja promjenama u 
organizacijama, projektni menadžeri su postavili nekoliko kriterija: 
1. Da se projekti u organizacijama provode unutar unaprijed postavljenog vremenskom 
periodu 
2. Da se projekti provode sa unaprijed postavljenim ciljevima 
3. Da se projekti provode sa unaprijed postavljenim zahtjevima kvalitete 
4. Da se koristi budžet koji je stavljen na raspolaganje za određeni projekt 
5. Da se koristi privremena organizacija koja postoji samo za vrijeme trajanja projekta 
48 
Prilikom razvoja MINCE modela uzeti su u obzir svi postojeći modeli kao što su CMM, EFQM 
i PMMM. 
Saznanja do kojih su došli vodila su do zaključka da postojeći modeli nisu dovoljno dobro 
prilagođeni postavljenim ciljevima. Nadalje, bilo je potrebno jako puno vremena i, što se činilo 
kao beskrajno mnogo rasprava, oko definiranja osnove za MINCE model. Autori modela 
smatraju kako te rasprave nikada neće uistinu i prestati, što ima i pozitivne posljedice jer 
omogućuje MINCE modelu da dodatno ojača vlastite temelje. 49 
 





7. Usporedba modela 
 
Modeli mjerenja zrelosti projektnog menadžmenta u organizacijama kao svoju svrhu i cilj imaju 
poboljšanje projektnih procesa te lakše i učinkovitije provođenje projekata. Međutim odabrati 
jednog od njih može biti prilično zahtjevno i komplicirano. Iz tog razloga je osmišljeno čak 27 
kriterija po kojima se uspoređuju modeli. Kriteriji su vidljivi u tablici 5. 
Tablica 5. Usporedba modela 
Kriterij OPM3 CMM K-PMMM P3M3 MINCE 
Izdavač PMI SEI ILL OGC Van Haren 
Djelokrug PM Software PM PM PM 
Razine zrelosti 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
Diskretan i kontinuiran Kontinuiran Oboje Diskretan Diskretan Diskretan 
Detaljnost Ekstremno 
visoka 
Visoka Visoka Visoka Srednja 
Datum izdavanja 2007 (treće 
izdanje) 
1922 2006  2007 
Vodi se po standardu PMBOK - PMBOK MSP - 




Da Da Da Da Da 
Postupak upravljanja 
programom 
Da Da Ne Da Ne 
Postupak upravljanja 
portfeljem 
Da Ne Ne Da Ne 
Procjena pokrivenosti      









Procjena troškova Niski Visoki Niski Visoki Nepoznato 
Kvantitativni rezultati Da Nepoznato Da Ne Nepoznato 
Opipljivi rezultati Da Da Da Nepoznato Nepoznato 
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Izvor: Muhammad Mateen, Measuring Project Management Maturity - A framework for better 
and efficient Projects delivery, Department of Civil and Environmental Engineering Division 
of Construction Management CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Göteborg, 
Sweden 2015, str24 
 
Iz navedenih kriterija možemo vidjeti da je OPM3 standard najbolji od 5 navedenih. Gledajući 
tablicu vidljivo je da OPM3 standard ispunjava najviše od svih 27 kriterija te se na temelju toga 








Identificiranje snaga i 
slabosti 
Da Da Da Nepoznato Nepoznato 
Kontinuirana procjena Da Da Da Nepoznato Nepoznato 
Težina treninga Niska Visoka Srednja Nepoznato Nepoznato 
Predanost kontinuiranom 
poboljšavanju 
Da Da Da Da Da 
Preporuka alternative za 
poboljšanje 
Da Da Da Da Nepoznato 
Prioritet poboljšanja Srednji Srednji Srednji Niski Nepoznato 
Podrška izdavača Visoka Visoka Visoka Visoka Visoka 
Novo izdanje Da Da Da Da Nepoznato 
Lakoća provedbe Da Da Da Da Nepoznato 





Studija slučaja - Symcor 
 
Zajednički pothvat tri najveće kanadske financijske institucije, Toronto Dominion Banke, 
Kraljevska Banka Kanade i Banka Montreala, jedan je od kanadskih vodećih pružatelja usluga 
financijske obrade, koji zapošljava više od 2.500 ljudi i pruža usluge više od 100 organizacija 
u financijskim uslugama, maloprodajnim i telekomunikacijskim sektorima diljem Kanade. 
Nakon određenog perioda loše realizacije projekata, slabog zadovoljstva kupaca i 
neučinkovitosti unutar svojih poslovnih procesa i upravljanja projektima, Upravni odbor  
Symcor-a smanjio je povjerenje u sposobnost organizacije da izvrši projekte koji su spriječili 
rast i ulaganja u nove proizvode i usluga. Symcor je poduzeo potrebne i važne korake ka 
uspostavi kulture koja je prepoznala vrijednost upravljanja projektom kao strateške temeljne 
kompetencije, koja je uključivala usklađivanje projekata sa strateškim ciljevima organizacije. 
Symcorova provedba fokusiranog pristupa upravljanju ostvarivanjem prednosti rezultirala je 
kulturalnim pomakom koji dramatično poboljšava način poslovanja i naveo je organizaciju, 
uključujući i sve rukovoditelje, da razmišljaju o projektima i prioritetima na različite načine. 
Kroz svoja nastojanja i sveobuhvatnu predanost disciplini i odgovornosti, u samo tri godine, 
Symcor je ostvario značajne mjerljive prednosti, otkazavši više od 80 projekata koji su imali 
loše rezultate bez povrata ulaganja (ROI) te uštedjeli više od 70 milijuna dolara. Jednako važno, 
otkazivanja projekata više se ne gleda kao nedostatak u poslovanju Symcor-a nego kao 
izvršenje uspješnog procesa koji je organizaciji omogućio rast i razvoj50.  
2011. godine Symcor se proširio u Sjedinjene Američke Države i uspostavio reputaciju kao alat 
za outsourcing poslovnih procesa za bankarske usluge. Međutim, nedostatak discipline i 
odgovornosti vezano uz upravljanje projektima rezultiralo je neučinkovitostima u poslovanju. 
 
 
                                                 
50 Project Menagament Institute, Embracing Benefits Realization Management - An Essential Element in 
Achieving Project Management and Business Success, str 1 
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„Imali smo pristup i proces u upravljanju projektima, ali nisu bili standardizirani niti integrirani 
u organizaciju. Koristili smo voditelje projekata, od kojih su većina bili vanjski suradnici, ali 
nismo strateški gledali vođenje projekata, a naši projekti nisu uvijek bili usklađeni s poslovnim 
ciljevima organizacije“ izjavio je 2015 godine Chameli Naraine, direktor Symcor-a.51 
Postalo je jasno da je potrebna značajna promjena poslovanja organizacije kako bi se 
promijenila kultura i poboljšala sposobnost izvršavanja projekata. A promjena je upravo ono 
što je Symcor učinio. Promjena transformacijske kulture za realizaciju Symcor-a je središnja 
komponenta upravljanja projektima i programima. To je sredstvo za određivanje organizacija 
sa dobrim povratom investicija (ROI – Return on Investment). Nadalje, pomaže u 
prepoznavanju mnogih nematerijalnih prednosti koje organizacija donosi, uključujući 
smanjenje rizika i zadovoljstvo kupaca. Symcor je priznao da je potrebna organizacijska 
promjena s ciljem boljeg razumijevanja vrijednosti upravljanja projektima i pravilnog 
usklađivanja prednosti određenih projekata s strateškim ciljevima organizacije. Symcorova 
promjena počela je usredotočenjem na transparentnost, odgovornost i predvidljivost te 
gledištem prema standardiziranju procesa upravljanja projektima i programima u svim 
poslovnim jedinicama tvrtke i usvajanje discipliniranog procesa upravljanja koristima bio bi 
katalizator koji bi povećavao vrijednost njihovih ulaganja. 
Drugi ključni dio Symcorove kulturne promjene zahtijevao je drugačiji način rješavanja 
projekata koji više nisu usklađeni s strateškim ciljevima organizacije. Kao što je tipično u 
mnogim organizacijama, ideja otkazivanja projekta obično je negativno promatrana. Ključ za 
Symcorove kulturne promjene bio je veći naglasak na komunikaciji i obrazovanju kako bi se 
osiguralo da svi rukovoditelji u tvrtki prepoznaju stratešku vrijednost upravljanja projektom 
kao sredstvo za vođenje projekta i poslovnog uspjeha. 
Uskoro je postala redovna praksa višeg menadžmenta u cijeloj organizaciji da se obrazuje o 
strateškoj važnosti projekata. Takva komunikacija i predanost višeg menadžmenta pomogli su 
organizaciji da prihvati procjenu strateških projekata i osigura usklađenost s poslovnim 
ciljevima tvrtke Symcor. Prednosti svakog projekta pregledane su svaki mjesec kako bi se 
osiguralo da usklađivanje s ključnim poslovnim ciljevima još uvijek postoji.  
                                                 
51 Ibidem, str 2 
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Simcorov inicijalni fokus bio je preobraziti kulturu organizacije u onu koja je razumjela 
vrijednost upravljanja projektom i time prepoznala važnost strateškog usklađivanja svojih 
projekata s poslovnim ciljevima tvrtke. Potpredsjednik ureda za projekte, sponzorirao je razvoj 
okvira za uspješno upravljanje poslovnim projektima koji će tvrtki omogućiti da pravilno mjeri 
kako su pokrenuti projekti i programi dodali istinsku vrijednost organizaciji. 
Prvi korak koji je Symcor poduzeo bio je uspostaviti proces u svim poslovnim jedinicama 
organizacije koje su prioritizirale projekte na temelju postavljenih korporativnih ciljeva, koji su 
uključivali prihod, smanjenje troškova, učinkovitost i rast. Kao dio provedbe okvira za 
upravljanje ostvarenjem koristi, prije pokretanja projekta, sponzor mora identificirati 
potencijalne prednosti projekta i procijeniti troškove na visokoj razini. Jednom kada se 
identificiraju koristi, priprema se izjava o radu (SOW) koja pruža sveobuhvatniju analizu 
zahtjeva i procjena projekta, uključujući i zamišljene vremenske rokove. SOW mora odobriti 
viša grupa za upravljanje prije nego što se pokrenu neki projekti. Nakon odobrenja i pokretanja, 
projektni tim prima novac, koji se koristi za preciziranje i upravljanje zahtjevima. Ova analiza 
potom je uhvaćena u dokumentu nazvanom analiza poslovnih slučajeva (BCA), koja uključuje 
cjelovite izvještaje o dobiti i gubitku projekta, kao i prednosti projekta. To omogućuje tvrtki 
donošenje potpuno informirane odluke hoće li nastaviti. BCA se prati tijekom cijelog projekta 
i pregledava se i revidira kako se opseg, raspored i troškovi mijenjaju. Kada projekt završi, 
praćenje i dalje prati prednosti i osigurava usklađenost s poslovnim slučajem. Izvješća o 
projektu dostavljaju se Symcorovom operativnom odboru mjesečno tijekom cijelog životnog 
ciklusa BCA. 
Simcorove identificirane koristi sada se prate mjesečno kako bi se osiguralo usklađivanje i kako 
bi se bavile eventualnim izmjenama koje su potrebne da bi odražavale promjenjive uvjete 
poslovanja. U bilo kojem trenutku, sponzor projekta može donijeti odluku o otkazivanju 
projekta ako se utvrdi da se prednosti projekta ne ostvaruju ili se više ne usklađuju s strateškim 






Symcor je počeo redovito komunicirati sa svojim klijentima i dionicima, tijekom i nakon 
završetka projekta, kako bi se osiguralo da se identificirane koristi budu optimizirane. Nadalje, 
okvir za upravljanje poslovanjem tvrtke osigurao je: 
 Prednosti su prebačene na i odobrene od dionika; 
 Realizirane koristi su mjerene s odgovarajućim ključnim pokazateljima uspješnosti 
(KPIs); 
 Prednosti su isporučene unutar vremenskog okvira projektnog plana; 
 Naučene lekcije, pozitivne i negativne, bile su zabilježene i priopćene kako bi omogućile 
poboljšanje na budućim projektima. 
Rezultati koje je Symcor postigao zahvaljujući poduzetim mjerama su vidljivi u obliku 20% 
povećanja zadovoljstva klijenata kroz dvije godine, od toga 11% u 2012 godini i 9% u 2013 
godini. To je također povećalo mogućnost predviđanja kada će projekti biti gotovi, koliko će 
koštati te koji su ciljevi istih. Zarada na temelju uloženih novčanih sredstava je porasla sa -30% 
u 2011 godini na čak +27% u 2014 godini52. Troškovi cjelokupnog poslovanja su smanjeni za 
čak 72 miliona dolara kroz period od 3 godine i to na način da53: 
1. Prioritiziraju projekte (identificiraju i stopiraju projekate sa lošim povratom 
uloženih sredstava) 
2. Podešavaju raspon kontrole koju menadžment posjeduje 
3. Zapošljavaju osoblje na temelju opsega posla 





                                                 






Cilj ovog rada bio je prikazati različite metode i modele mjerenja zrelosti projektnog 
menadžmenta u organizacijama i pojasniti načine na koje organizacija može poboljšati vlastito 
poslovanje. Mjerenje zrelosti projektnog menadžmenta u organizacijama nije nimalo 
jednostavno kao što se na prvi pogled čini. Postoji jako puno čimbenika koje treba uzeti u obzir 
prilikom mjerenja zrelosti. Svaki od navedenih modela, OPM3, CMMI, P3M3 i MINCE imaju 
različite pristupe u mjerenju zrelosti, što ne znači da postoji krivi način, već da svaka 
organizacija za sebe mora odabrati najbolji način za mjerenje zrelosti projektnog menadžmenta 
i kako može poboljšati vlastito poslovanje. 
Ako ipak želimo usporediti modele i odrediti najbolji, to bi svakako bio OPM3. Iako svaki od 
modela može poboljšati način poslovanja organizacije, OPM3 model u svojoj analizi u obzir 
uzima gotove sve aspekte promatrane organizacije. To uključuje količinu znanja koju 
organizacija posjeduje, njezinu strategiju, ljudske potencijale i procese. OPM3 upitnik za samo 
procjenu je sastavljen od 151 pitanja koja procjenjuju trenutačno stanje u organizaciji te na 
temelju bodovanja iz upitnika daje početnu poziciju u kojoj je organizacija trenutno i koja se 
nastoji poboljšati. 
Kao što je već rečeno, mjerenje zrelosti projektnog menadžmenta u organizacijama nije nimalo 
jednostavno već zahtjeva kontinuirano učenje i rad na vlastitom poboljšanju. Kao rezultat tog 
rada, organizacija radi učinkovitije, brže i ostvaruje konkurentske prednosti naspram 
konkurencije što je u današnje vrijeme jako bitno, zato što svaki mali detalj može činiti razliku 











Projektni menadžment primjenjuje procese, znanja, vještine, metode i iskustva koja usmjerava 
na aktivnosti koje su potrebne kako bi se zadovoljili zahtjevi projekta. Uspješno zadovoljavanje 
zahtjeva projekata čini organizacije liderima u svojem području poslovanja. Svaka organizacija 
teži tome da projekte provodi učinkovito i uspješno, upravo zbog toga se sve više pažnje 
posvećuje upravo projektnom menadžmentu. Kako bi organizacije osigurale svoju 
konkurentnost na tržištu te utvrdile i ojačale vlastitu poziciju, potrebno je da konstantno rade 
na jačanju vlastitog projektnog menadžmenta. Tu nastupaju metode mjerenja zrelosti 
projektnog menadžmenta u organizacijama. One omogućuju organizacijama da identificiraju 
načine na koje mogu poboljšati vlastito poslovanje. 
Metode koje organizacije koriste su OPM3, CMMI, P3M3 i MINCE. Svaka od tih metoda ima 
svoje prednosti i nedostatke. Iako je svaki model dobar jer omogućuje organizaciji da dobije 
uvid u vlastito poslovanje i primijeti nedostatke ili područja u kojima je moguće ili potrebno 
poboljšanje, najsveobuhvatniju sliku zrelosti projektnog menadžmenta u organizacijama nudi 
upravo OPM3 model. 
Mjerenje zrelosti projektnog menadžmenta u organizacijama je dugotrajan i prilično 
kompliciran proces koji nikada zapravo ne prestaje jer je uvijek moguće pronaći nove, bolje i 













Project management applies processes, knowledge, skills, methods and experiences that focus 
on the activities needed to meet project requirements. Succeedingly satisfying project 
requirements makes an organization a leader in their area of business. Every organization strives 
to implement projects efficiently and successfully, because of this, more and more attention is 
paid to project management. In order for organizations to secure their competitiveness in the 
market and to establish and strengthen their own position, it is necessary that they constantly 
work on strengthening their own project management. There are methods of measuring maturity 
of project management in organizations. They enable organizations to identify ways to improve 
their own business. 
Methods that organizations use are OPM3, CMMI, P3M3 and MINCE. Each of these methods 
has its advantages and disadvantages. Although each model is good because it allows the 
organization to gain insight into its own business and to note the disadvantages or areas where 
it is possible or necessary to improve, the most comprehensive image of project management 
maturity in an organisation is shown in the OPM3 model. 
Measuring the maturity of project management in organizations is a time consuming and rather 
complicated process that never stops because it is always possible to find new, better and more 
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